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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 55 

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου 

«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της 

Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 71/2024 Α.Δ.Ε. 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 15 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη 

με αρ. πρωτ. 7080/09-02-2024 πρόσκληση της  Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 

98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. 

 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινοπούλου Γαρυφαλλιά, 

ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) 

Απρίλη Αγορίτσα, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας 

Ηρακλής, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) 

Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος 

Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καρτσαφλέκης 

Αριστείδης, 19) Κέλλας Αχιλλέας, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λαμπρούλης 

Αριστείδης – Παναγιώτης, 23) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μητροδήμος 

Βασίλειος, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 27) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ, 28) Παπαλέξης Ευάγγελος, 

29) Πράπας Αντώνιος, 30) Ρετσιάνης Θωμάς, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) 

Τζατζάκης Φώτιος, 34) Τολίκας Μιχαήλ, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσουμάνης Ελευθέριος και 37) 

Ψάρρα – Περίφανου Άννα καθώς και οι Πρόεδροι της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Καρατάσιος 

Βασίλειος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης  Λυγούρας Κωνσταντίνος 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλεξούλης 

Ιωάννης, 3) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 4) Καλογιάννης Απόστολος, 5) Κουρδής Αναστάσιος και 6) 

Νταής Παναγιώτης. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

43 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 

του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 

αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 

Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Λήψη 

Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων, 

σύμφωνα με τη με αριθμ. 71/2024 Α.Δ.Ε. και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα άρθρα 65, 73 και 82 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999. 

3. Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006. 

4. Τη με αρ. 71/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής 

ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω 

από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει τη λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης του 

έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην πόλη της 

Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων, που αφορά τις εργασίες ανακατασκευής των οδών Ηπείρου 

(Τρικάλων – Ανθ. Γαζή), και Ανθίμου Γαζή (Κύπρου – Ηρ. Πολυτεχνείου) σύμφωνα με τη με 

αριθμ. 71/2024 Α.Δ.Ε. και τη συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας, η 

οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως εξής: 

 

 

 Α1Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.1) 
Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ  από την 

οδό Τρικάλων  έως την οδό Σμολένσκη (Ρ-8 , Ρ-49 ,Π-25 ,Ρ-40, Ρ-51δ, Ρ-51 α,Ρ-50 α, Ρ-50 δ,Ρ-7 , 

Ρ-2, Κ-20 & πρ-1). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 70 ημερολογιακές 

ημέρες. Παράλληλα μονοδρομούνται  προσωρινά το τμήμα  της οδού ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ από την 

οδό ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ έως την οδό ΗΠΕΙΡΟΥ με φορά κίνησης από την οδό Καραϊσκάκη προς την 

οδό Ηπείρου  (αλλαγή φοράς μονοδρόμησης) καθώς και το τμήμα  της οδού ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ 

από την οδό ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ έως την οδό ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ με φορά κίνησης από την οδό 

Λογιωτάτου προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου (αλλαγή φοράς μονοδρόμησης). 

 Α2Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.2) 
Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ  από την 

οδό Σμολένσκη έως την οδό Καραθάνου Σμολένσκη  (Ρ-8 , Ρ-49 ,Π-25 ,Ρ-40, Ρ-51δ, Ρ-51 α,Ρ-50 

α, Ρ-50 δ,Ρ-7 , Ρ-2, Κ-20 & πρ-1). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 85 

ημερολογιακές ημέρες. Παράλληλα μονοδρομείται προσωρινά το τμήμα της οδού 

ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ από την οδό ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ έως την οδό ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ με φορά 

κίνησης από την οδό Λογιωτάτου προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου (αλλαγή φοράς μονοδρόμησης). 

 Α3Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.3) 
Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ  από την 

οδό Καραθάνου έως την οδό Τζαβέλλα  (Ρ-8 , Ρ-50 ,Π-25 ,Ρ-40, Ρ-51δ, Ρ-51 α,Ρ-50 α, Κ-20 & πρ-

1). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 85 ημερολογιακές ημέρες.  

  Α4Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.3) 
Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ  από την 

οδό Τζαβέλλα έως την οδό Ανθίμου Γαζή (Ρ-8 , Ρ-49 ,Π-25 ,Ρ-40, Ρ-50δ, Κ-20 & πρ-1). Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 145 ημερολογιακές ημέρες. Παράλληλα 

γίνεται προσωρινά διπλής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από την οδό 

Φαρμακίδου έως την οδό Ταγμ. Βελησσαρίου.  

 Α5Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.5) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
από την οδό Κύπρου έως την οδό Παλαιστίνης (Ρ-8 , Ρ-49, Ρ-50 α και Κ-20 & πρ-1, ΟΔΟΣ 
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ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ, Ύπαρξης επιπλέον προειδοποίησης όλων των οχημάτων).  Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 75 ημερολογιακές ημέρες. Παράλληλα γίνεται 

προσωρινή μονοδρόμηση της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (τμήμα από ΚΥΠΡΟΥ έως 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, με φορά κίνησης από την οδό ΚΥΠΡΟΥ προς την οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ) -

αλλαγή φοράς μονοδρόμησης. Επίσης επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων στα 

τμήματα των οδών ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ολύμπου έως Φιλελλήνων) –ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (Βενιζέλου 

έως Κύπρου) καθώς και στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Κύπρου έως Μανδηλαρά) 

αντί αρχικά που απαγορευόταν η διέλευση όλων των οχημάτων ΕΚΤΟΣ των ΤΑΞΙ , ΜΜΜ & 

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.    

 Α6Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.6) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
από την οδό Παλαιστίνης έως την οδό Παπακυριαζή (Ρ-8 , Ρ-49, Ρ-50 δ και Κ-20 & πρ-1).  Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. Παράλληλα γίνεται 

προσωρινή μονοδρόμηση της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (τμήμα από ΚΥΠΡΟΥ έως 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, με φορά κίνησης από την οδό ΚΥΠΡΟΥ προς την οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ) -

αλλαγή φοράς μονοδρόμησης. Επίσης επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων στα 

τμήματα των οδών ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ολύμπου έως Φιλελλήνων) –ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (Βενιζέλου 

έως Κύπρου) καθώς και στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Κύπρου έως Μανδηλαρά) 

αντί αρχικά που απαγορευόταν η διέλευση όλων των οχημάτων ΕΚΤΟΣ των ΤΑΞΙ , ΜΜΜ & 

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.    

 Α7Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.7) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 
από την οδό Παπακυριαζή έως την οδό Αθ. Διάκου(Ρ-8 , Ρ-49, Ρ-50 δ και Κ-20 & πρ-1). Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. Παράλληλα γίνεται 

προσωρινή μονοδρόμηση της οδού ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (τμήμα από ΚΥΠΡΟΥ έως 

ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, με φορά κίνησης από την οδό ΚΥΠΡΟΥ προς την οδό ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ) -

αλλαγή φοράς μονοδρόμησης. Επίσης επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων στα 

τμήματα των οδών ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Ολύμπου έως Φιλελλήνων) –ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (Βενιζέλου 

έως Κύπρου) καθώς και στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Κύπρου έως Μανδηλαρά) 

αντί αρχικά που απαγορευόταν η διέλευση όλων των οχημάτων ΕΚΤΟΣ των ΤΑΞΙ , ΜΜΜ & 

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.    

 A8Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.8) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου  

- δεξιά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό ΑΘ. 

ΔΙΑΚΟΥ προς την οδό ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 

4,30μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την 

οδό Αθ. Διάκου προς την οδό Κουμουνδούρου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 δ, Ρ-40,  Ρ-52α, Π-

78, Ρ-8). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 80 ημερολογιακές ημέρες. 

 Α9Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.9) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου  

- αριστερά κατά την φορά κίνησης , της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό 

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ προς την οδό ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτος 3,30μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης 

του οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων 

από την οδό Αθ. Διάκου προς την οδό Κουμουνδούρου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 α, Ρ-52δ, 

Π-77, Ρ-8). Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 70 ημερολογιακές ημέρες. 

 Α10Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.10) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  
από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου -εργασίες ασφαλτόστρωσης  (Ρ-8 , Ρ-50 δ, Ρ-

49, Κ-20 & πρ-1, ΟΔΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ  Ύπαρξης επιπλέον προειδοποίησης 
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όλων των οχημάτων).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 2 ημερολογιακές 

ημέρες. 

 Α11Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.11) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος  της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Κουμουνδούρου έως την οδό Ηπείρου  - 

δεξιά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό  

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ προς την οδό ΗΠΕΙΡΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτος 3,55-3.80μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της 

στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των 

οχημάτων από την οδό Κουμουνδούρου προς την οδό Ηπείρου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 δ, 

Ρ-40,  Ρ-52α, Π-78, Ρ-8).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 75 ημερολογιακές 

ημέρες. 

 A12Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.12) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Κουμουνδούρου έως την οδό Ηπείρου  - 

αριστερά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό  

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ προς την οδό ΗΠΕΙΡΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας 

πλάτος 3,55-3.80μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της 

στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των 

οχημάτων από την οδό Κουμουνδούρου προς την οδό Ηπείρου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 α, 

Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-8).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 75 ημερολογιακές 

ημέρες. 

 Α13Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.13) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  
από την οδό Κουμουνδούρου έως την οδό Ηπείρου -εργασίες ασφαλτόστρωσης  (Ρ-8 , Ρ-50 δ, Ρ-49, 

Κ-20 & πρ-1, ΟΔΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ  Ύπαρξης επιπλέον προειδοποίησης όλων 

των οχημάτων).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 2 ημερολογιακές ημέρες. 

 A14Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.14) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Ηπείρου έως την οδό Λογιωτάτου  - δεξιά 

κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ (κατεύθυνση από την οδό  ΗΠΕΙΡΟΥ 

προς την οδό ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 5,15μ (τοπική 

μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του οδοστρώματος 

στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την οδό Ηπείρου προς 

την οδό Λογιωτάτου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 δ, Ρ-40,  Ρ-52α, Π-78, Ρ-8).  Η διάρκεια 

εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. 

 Α15Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.15) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Ηπείρου έως την οδό Λογιωτάτου  - 

αριστερά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό  

ΗΠΕΙΡΟΥ προς την οδό ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 3,25μ 

(τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από 

την οδό Ηπείρου προς την οδό Λογιωτάτου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6α, Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-8). 

Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 50 ημερολογιακές ημέρες. 

 A16Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.16) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  
από την οδό Ηπείρου έως την οδό Λογιωτάτου  -εργασίες ασφαλτόστρωσης  (Ρ-8 , Ρ-50 α, Ρ-49, Κ-

20 & πρ-1, ΟΔΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ  Ύπαρξης επιπλέον προειδοποίησης όλων 

των οχημάτων).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 2 ημερολογιακές ημέρες. 

 A17Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.17) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Λογωτάτου έως την οδό Μουρούζη  - 
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δεξιά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ (κατεύθυνση από την οδό  

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ προς την οδό ΜΟΥΡΟΥΖΗ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 

3,90μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από την 

οδό Λογιωτάτου προς την οδό Μουρούζη) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6 δ, Ρ-52α, Π-78, Ρ-8).  Η 

διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. 

 A18Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.18) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Λογωτάτου έως την οδό Μουρούζη  - 

αριστερά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από την οδό  

ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ προς την οδό ΜΟΥΡΟΥΖΗ) να γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτος 

3,50μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω της στένωσης του 

οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των οχημάτων από 

την οδό Λογιωτάτου προς την οδό Μουρούζη) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-6α, Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-

8).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 60 ημερολογιακές ημέρες. 

 Α19Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο Α.19) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  
από την οδό Λογιωτάτου έως την οδό Μουρούζη -εργασίες ασφαλτόστρωσης  (Ρ-8 , Ρ-50 δ, Ρ-49, 

Κ-20 & πρ-1, ΟΔΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ  Ύπαρξης επιπλέον προειδοποίησης όλων 

των οχημάτων).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 2 ημερολογιακές ημέρες. 

 A20Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.20) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Μουρούζη έως την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου - δεξιά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση από 

την οδό ΜΟΥΡΟΥΖΗ προς την οδό ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα 

κυκλοφορίας πλάτος 4,00μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω 

της στένωσης του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των 

οχημάτων από την οδό Μουρούζη προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-

6 δ, Ρ-52α, Π-78, Ρ-8).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 50 ημερολογιακές 

ημέρες. 

 A21Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.21) 

Η κυκλοφορία των οχημάτων, στην περιοχή της Ζώνης των Έργων για την ανακατασκευή 

του τμήματος της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ από την οδό Μουρούζη έως την οδό Ηρ. 

Πολυτεχνείου - αριστερά κατά την φορά κίνησης, της οδού: α) ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  (κατεύθυνση 

από την οδό ΜΟΥΡΟΥΖΗ προς την οδό ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) να γίνεται σε μία λωρίδα 

κυκλοφορίας πλάτος 3,50μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία , λόγω 

της στένωσης του οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού σύμφωνα με την κίνηση των 

οχημάτων από την οδό Μουρούζη προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου) (Κ-20 & πρ-1, Ρ-32(30), K-

6α, Ρ-52 δ, Π-77, Ρ-8).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 50 ημερολογιακές 

ημέρες. 

 A22Ο ΣΤΑΔΙΟ (Σχέδιο A.22) 

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ  
από την οδό Μουρούζη έως την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου -εργασίες ασφαλτόστρωσης  (Ρ-8 , Ρ-50 α, 

Ρ-51 δ, Κ-20 & πρ-1, ΟΔΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ –ΚΛΕΙΣΤΗ  Ύπαρξης επιπλέον 

προειδοποίησης όλων των οχημάτων).  Η διάρκεια εργασιών του εργοταξίου εκτιμάται σε 2 

ημερολογιακές ημέρες. 

με προσωρινή σήμανση σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τα Σχέδια Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, 

Α.5, Α.6, Α.7, Α.8, Α.9, Α.10, Α.11, Α.12, Α.13, Α.14, Α.15, Α.16, Α.17, Α.18, Α.19, Α.20, Α.21 

και Α.22: «Οριζοντιογραφία Εργοταξιακής ζώνης και Ζώνης Έργων» που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της μελέτης , λαμβανομένων υπόψη των κάτωθι παρατηρήσεων οι οποίες 

έχουν ως εξής: 
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 H κανονιστική της κυκλοφοριακής μελέτης των οδών ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ καθώς 

και των τμημάτων των οδών που επηρεάζει, θα εφαρμοστεί ακολουθώντας την αλληλουχία 

των ανωτέρω σταδίων και όχι μετά το τέλος του κάθε σταδίου. 

 Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. 

τοποθέτηση κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών 

κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του 

ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 Να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε πεζούς που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των 

ατόμων με 

 κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις 

ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).  

 Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι 

θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, 

όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί 

αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και 

της ασφάλειας με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων 

ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα 

πρέπει να  καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα). 

 Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοταξιακός φωτισμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα 

την νύχτα.  

 Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να 

υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, 

πυροσβεστική, περιπολικά αστυνομίας). 

 Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του παραρτήματος Β, Μέτρα αντιστήριξης σε 

παρόδια σκάμματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων  (σελ.13579 έως 13586 ,ΦΕΚ 905Β/20-05-2011). 

 Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις 

ζώνες εργοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.  

 Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα 

μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται 

να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα 

πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου και με επίβλεψη των 

οργάνων του φορέα του έργου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού 

δικτύου της περιοχής. 

 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος – έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων. 

 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει 

προσωρινά τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη κυκλοφοριακή ρύθμιση για 

έγκριση. 

 Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η 

οποία θα καθοριστεί με την έγκριση της κανονιστικής απόφασης και την δημοσίευση της στην 

εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η παραπάνω κανονιστική απόφαση θα γνωστοποιείται άμεσα 

στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα 

Τροχαίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε παράταση του χρόνου, αυτή θα 

χορηγείται εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία της εφαρμοζόμενης μελέτης. 

 Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και η απομάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη & 

έξοδα του αναδόχου και με την επίβλεψη των οργάνων του φορέα του έργου. 

 Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας 

ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κυκλοφοριακές 

συνθήκες που δημιουργούνται. Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη 

ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής του εργοταξίου. 
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 Με την παρούσα εισήγηση για έγκριση της προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης του 

έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα Σχολικά Συγκροτήματα στην  πόλη της 

Λάρισας» του Δήμου Λαρισαίων στις οδούς που αυτό επηρεάζει , δεν νομιμοποιούνται τυχόν 

παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτήσεις & εγκρίσεις που τυχόν 

απαιτούνται για την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή του υπόψη 

έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από το τμήμα Οδοποιίας κλπ.). 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ  

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Σελίδα 16 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 17 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 18 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 19 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 20 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 21 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 22 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 23 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 24 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 25 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 26 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 27 από 49 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 28 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 29 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 30 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 31 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 32 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 33 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 34 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 35 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 36 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 37 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 38 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 39 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 40 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 41 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 42 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 43 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 44 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 45 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 46 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 47 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 48 από 49 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε



 

Σελίδα 49 από 49 

 

ΑΔΑ: 9ΓΧΠΩΛΞ-Γ0Ε
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